



Avance proyecto apt

Integrantes: Joaquín Marín
Benjamin Vilches

Cliente: PepsiCo Chile
Supervisor: Fabián Álvarez - Duoc UC
Fecha: Noviembre 19, 2025



Alcances esperados de la página



- Registrar ingresos de vehículos con fotos, kilometraje y documentos.
- Programar ingresos y visualizar estados en tiempo real.
- Generar y gestionar Órdenes de Trabajo (OT).
- Controlar pausas, avances y tiempos.
- Administrar roles y permisos (RBAC).
- Gestionar documentos y reportes en PDF/Excel.
- Mantener historial completo por vehículo.
- Proveer un dashboard para jefe de taller / supervisores.



Carta gantt

	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Termino	Responsable	
Fase 1	Planificación Inicial				
Fase 2	Análisis y Diseño				
Fase 3	Construcción				
Fase 4	Pruebas y Validación				
	Pruebas unitarias	27/10/2025	29/10/2025	Benjamín	
	Pruebas funcionales / no funcionales	30/10/2025	3/11/2025	Joaquín	
	Validación con datos simulados	4/11/2025	6/11/2025	Joaquín Y Benjamin	
	Reporte de estatus final	7/11/2025	11/11/2025	Joaquín	
Fase 5	Implementación y Cierre				
	Manual de usuario	12/11/2025	14/11/2025	Joaquín	
	Manual de administrador	17/11/2025	19/11/2025	Joaquín	
	Informe final	20/11/2025	24/11/2025	Joaquín	
	Preparación de presentación	25/11/2025	27/11/2025	Joaquín Y Benjamin	
	Presentación final	26/11/2025	28/11/2025	Joaquín Y Benjamin	

ACTUALIDAD 

Avance esperado vs avance real

	Fase	Avance Esperado	Avance Real	Comentario
✓	Planificación Inicial	100%	100%	Completo según la planeación
✓	Análisis y Diseño	100%	100%	Completo según la planeación
✓	Construcción	100%	100%	Completo según la planeación
✓	Pruebas y Validación	100%	100%	Completo según la planeación
★	Implementación y Cierre	100%	60%	Progreso



Lo que viene ahora

Cierre del proyecto

- Informe final
- Preparación presentación final
- Presentación final

➔ Objetivo: Tener el prototipo 100% operativo para la defensa.



Pruebas funcionales ejecutadas

Modulos:

- Autenticación
- Gestión de Ingresos
- Gestión de Vehículos
- Órdenes de Trabajo
- Inventario
- Reportes
- Notificaciones
- Administración



Pruebas no funcionales ejecutadas


ID	Escenario	Endpoint/Flujo	Usuarios Concurrentes	Duracion	Requests Totales	Objetivo Tiempo	Tiempo Obtenido
PT-001	Carga Normal	Sistema completo	20	30 min	~3600	< 3s p95	~5s p95



Resumen técnico Arquitectura



1. El diagrama corresponde a un Modelo Entidad-Relación (ERD) lógico
2. construido bajo un paradigma relacional normalizado (3FN/BCNF)
3. utilizando notación Crow's Foot, enfocado en una arquitectura OLTP
4. representando la vista lógica del sistema y diseñado para su implementación en un motor SQL.



(3FN/BCNF)




Diagrama AS-IS







Diagrama To-Be


Guardia (Ingreso -Salida)




Recepcionista Crear OT



Mecánico Comenzar OT



Jefe de Taller Solicitud de Respuesto



Posibles mejoras

Hosting:	Vercel Pro
Infraestructura:	Railway Pro
Base de Datos:	Neon Pro
Observabilidad y Logging:	Sentry o BetterStack
Autenticación:	Cloudflare Pro para seguridad y velocidad



Funcionamiento actual de la página




<https://capstone-frontend-wine.vercel.app/login>



Gracias!

Integrantes: Joaquín Marín
Benjamin Vilches



Sección: Capstone_002D

